Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ПАО «НЛМК», пл. Металлургов 2, г. Липецк, 398040
тел.: +7 (4742) 44 42 22 | факс: +7 (4742) 44 11 11
e-mail: sp-upm@nlmk.com | www.nlmk.ru

16.04.2021 № 1/273-194-ИСХ
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «К4»
Гребенникову М.В.

117105 Москва, Варшавское ш., 37А, стр8, оф. 17

Уважаемый Максим Викторович!

Настоящим письмом благодарим Вас за участие в реализации одного из ключевых в текущем стратегическом цикле инвестиционных проектов Группы НЛМК - «ПАО «НЛМК». КЦ-2. Комплекс замены конвертера №3 с газоотводящим трактом и сооружение системы улавливания и очистки неорганизованных выбросов».

Проект реконструкции конвертера №3 от начала остановочного периода до первой плавки продлился 153 дня, улучшив результат аналогичного проекта реконструкции конвертера №2 на 27 суток. Технический эффект данного проекта – это не только увеличение объема выпуска стали, но и снижение выбросов в атмосферу: новое оборудование газоочистки улавливает 99,9% пыли.

Успешной реализации проекта в условиях действующего производства и ограничительных мер по COVID-19, в том числе, способствовала реализация предложений ООО «К4» таких, как:

- формирование цифровой модели КЦ-2 «Как есть» для уточнения оценки объемов демонтажных работ;
- выпуск основного объема 3D-модели «Как спроектировано» до выдачи комплектов РД для своевременной проверки проектных решений на пространственные и временные коллизии;
- формирование 4D-ПОР и уточнение проектных решений с целью сокращения сроков передачи технологических систем в пуско-наладку, проверка организационно-технологических решений на пространственно-временные коллизии и согласование этих решений с начальниками участков подрядных организаций;
- включение в 4D-ПОР планов по выдаче комплектов РД и поставкам МТР и их увязка с планами по СМР.
- по формированию 4D-ПОР для инвестиционного проекта.

Специалисты компании ООО «К4» в тесном сотрудничестве с рабочей группой проекта, провели планирование производства ДМР и СМР в единой среде 4D-ПОР в соответствии с утвержденной методикой, обеспечили своевременную корректировку многих проектных решений, а также упростили и ускорили разработку и согласование организационно-технологических решений с подрядными организациями.

Стоит отметить высокий уровень профессионализма и ответственности специалистов компании ООО «К4», высокое качество работ, оперативность и высокую культуру организации труда.

Выражаем благодарность компании ООО «К4» за профессионально выполненную работу и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Руководитель проектов
Дирекции проектного управления,
менеджер проекта «КЦ-2. Реконструкция
комплекса конвертеров 2,3 с ГОТ» **А.В. Голомазов**