

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
(Госкорпорация «Росатом»)**

Генеральному директору ООО «К4»
К.А. Сухачеву

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

119017, Москва, ул. Б.Ордынка, 24

29 MAR 2012 № 1-9/10966

На № _____ от _____

Уважаемый Кирилл Андреевич!

Блок по управлению инновациями является центром ответственности за инновационную программу развития Госкорпорации «Росатом» (далее - ИПР). В целях мониторинга ИПР было принято решение об использовании проектного подхода при реализации проектов ИПР.

В течение 2011 года специалистами ООО «К4» выполнялись работы по организации процессов планирования и управления проектами ИПР с использованием системы календарно-сетевое планирования и отчетности на основе укрупненных графиков.

В частности, разработан регламент управления ИПР, определяющий порядок инициации, сбора и анализа заявок, формирования и мониторинга ИПР. В ходе выполнения работ сотрудниками ООО «К4» был разработан подход к планированию проектов НИОКР, в соответствии с которым доработаны укрупненные графики действующих проектов ИПР, отражающие основные этапы выполнения работ и их стоимость. Проводился ежеквартальный сбор фактических данных по проектам ИПР. Наличие актуального укрупненного графика, отражающего информацию о фактических сроках выполнения работ и об активировании закрытых этапов, позволило осуществлять ежеквартальный анализ/контроль выполнения ИПР в целом и по каждому отдельному проекту.

Кроме того, разработка координационных календарно-сетевых графиков проектов сооружения опытного энергоблока с РУ БРЕСТ и создания многоцелевого исследовательского реактора МБИР позволила выявить и разрешить коллизии, неизбежно возникающие при организации проектов подобного масштаба при взаимодействии основных участников проектов: заказчика, генерального проектировщика, генерального конструктора реакторной установки и научного руководителя. Разработанные календарно-сетевые графики предоставляют возможность ежемесячного планирования, мониторинга и контроля хода выполнения работ по проектам.

Выражаю благодарность специалистам ООО «К4» за

высококвалифицированную работу, оперативное и качественное выполнение поставленных задач!

С уважением и надеждой на продолжение плодотворного сотрудничества,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'В.А. Першуков', written in a cursive style.

В.А. Першуков