



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АТОМЭНЕРГПРОЕКТ»  
(ОАО «Атомэнергпроект»)**



**Нововоронежский филиал ОАО «Атомэнергпроект» -  
Дирекция по сооружению НВАЭС-2  
(НФ-ДС)**

Промзона, Нововоронежская АЭС, г. Нововоронеж, Воронежская область, 396071. Телефон: (47364) 5-30-50., 5-30-56

Факс: (47364) 5-31-80. E-mail: nvpf@aep.ru

ОГРН 1087746998646, ИНН/КПП 7701796320/365143002 (774850001)

24.09.2010

№ 240-18.21/1036

Генеральному директору ООО «К4»  
Сухачеву К.А.

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Уважаемый Кирилл Андреевич!

Нововоронежский филиал дирекции строительства ОАО «Атомэнергпроект» г.Москва в г. Нововоронеж выполняет функции генерального подрядчика при строительстве второй очереди Нововоронежской АЭС (НВАЭС-2).

В октябре 2009 - июне 2010г. специалистами К4 были проведены работы по формализации и практической отработке процессов планирования и координации работ подрядных организаций на площадке строительства НВАЭС-2, а также обучению как планировщиков, так и руководящего состава НФ-ДС. В частности, отработаны процедуры разработки, согласования и актуализации графика 4-го уровня совместно с подрядными организациями, что с января 2010г. обеспечило регулярную еженедельную выдачу недельно-суточных заданий с последующим сбором фактической информации с площадки на основании выданных заданий.

Работы, выполненные специалистами К4, позволили:

- существенно сократить трудоемкость планирования и повысить его качество за счет применения разработанных унифицированных Методических указаний по разработке и актуализации графика 4-го уровня и Регламента управления производством работ на площадке сооружения Нововоронежской АЭС-2 с использованием системы недельно-суточного планирования и отчетности на основе графика 4-го уровня
- реализовать на практике организационные решения, обеспечивающие взаимодействие Генерального подрядчика с Подрядными организациями, что повысило качество и оперативность принятия организационно-технологических решений;
- повысить информативность и результативность производственных совещаний при сокращении их продолжительности за счет сфокусированного обучения персонала практике применения недельно-суточного планирования и отчетности на основе графика 4-го уровня, а также регламентации проведения совещаний.

Сопровождение процессов недельно-суточного планирования силами специалистов компании К4 гарантирует наличие актуального графика 4-го уровня, отражающего согласованную технологию производства работ и согласованные компенсирующие мероприятия. Таким образом, мы имеем надежный источник информации для оперативного принятия решений.

Выражаю благодарность за профессиональное качество услуг ООО «К4»!

С надеждой на продолжение сотрудничества,

Заместитель управляющего НФ-ДС

Зильнер А.И.