



ООО «Запсибтрансгаз»

Общество с ограниченной ответственностью
«Запсибтрансгаз»
628606, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Нижневартовск, а/я 1103
Тел.: +7-3466-29-44-00;
Факс: +7-3466-29-45-15, 29-45-06
E-mail: NV-ZSTG_DELO@STG.SIBUR.RU

№ 1376 / 12 от 28.04. 2011 г.

Генеральному директору
ООО «К4»
г-ну Сухачеву К.А.

Тел: +7 (495) 639-94-01
Факс: +7 (495) 639-94-01
E-mail: contact@k4-info.com

Уважаемый Кирилл Андреевич!

Проектный офис ООО «Запсибтрансгаз» - ООО «СибурТюменьГаз» в г.Нижневартовске, выполняет функции заказчика при реализации проекта «Реконструкция незавершенного строительством магистрального продуктопровода «Губкинский ГПЗ - Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ - Тобольский НХК» протяженностью 976.4 км. Пусковые комплексы 1,2».

Ввиду высокой важности и сезонности выполнения работ на проекте и сжатые сроки, было принято решение о привлечении сервисной компании, обеспечивающей регулярные процессы производственного планирования и контроля проекта с применением методов календарно-сетевого планирования.

В процессе выполнения работ команда специалистов ООО «К4» фактически вошла в состав Проектного офиса. Непосредственная работа со специалистами подрядных организаций и ООО «Запсибтрансгаз» позволили уже в первые 2 недели получить первые результаты. Участие в совещаниях с подрядчиками, подготовка рабочих и отчетных документов обеспечили существенное повышение информированности руководства Проектного офиса о текущем состоянии дел. Регулярное проведение анализа вариантов развития проекта и усиление контроля за деятельностью подрядчиков в конечном счете привело к своевременно принятым решениям по вопросам материально-технического снабжения трассы, улучшению координации и перераспределению работ между подрядными организациями и др. С декабря 2010 по май 2011 года специалисты ООО «К4» обеспечили разработку и сопровождение укрупненного и детального графиков проекта. Актуализация графика на ежедневной основе и формирование суточных отчетов обеспечивали высокий темп работ, прогнозирование сбоев и их предотвращение.

Работы, выполненные специалистами ООО «К4» позволили:

- добиться реалистичного планирования и ежедневного контроля работ подрядных организаций,
- обеспечить четкую координацию деятельности всех подразделений на базе интегрированной информации обо всех аспектах проекта: технологии, сроках и стоимости выполнения работ, физических объемах и трудозатратах.
- повысить информативность и результативность производственных совещаний, добиться сокращения их продолжительности.

Выражаю благодарность специалистам компании «К4» за высококвалифицированную работу, оперативное и качественное выполнение поставленных перед ними задач.


С уважением,

Генеральный директор
ООО «Запсибтрансгаз»



Султанов Т.Ш.

Исполнитель:

 / Горожанкин О.Ю.
8 (3466) 29-45-97