

БЛАГОДАРНОСТЬ



Компания TEKTA GROUP выражает благодарность
Обществу с ограниченной ответственностью
«К4»

за сотрудничество в проекте разработки и запуска системы планирования и контроля строительного-монтажных работ в компании TEKTA GROUP.

В ходе работы над проектом в 2013-2014 гг., сотрудниками ООО «К4», совместно со специалистами TEKTA GROUP, разработана и сдана система календарно-сетевое планирование с применением ПО Oracle Primavera и система визуального планирования с помощью 4D-модели с применением ПО Synchro, в том числе: отработан и переведен в рабочий режим процесс разработки Комплексных укрупненных сетевых графиков с детализацией до комплексных строительных процессов и Графиков производства работ в части строительного-монтажных работ с детализацией до рабочих строительных процессов; разработана трехмерная модель строящегося объекта; запущены процессы регулярной выдачи недельно-суточных заданий подрядчикам и сбора данных о фактически выполненных работах в натуральных и стоимостных показателях с возможностью сопоставления фактически выполненных работ и работ, принятых по КС-2; разработаны и утверждены стандартные формы отчетности для анализа данных по проекту; разработаны методические указания по формированию графиков различных уровней, методика по формированию и наполнению собственной нормативной базы; проведено обучение персонала TEKTA GROUP работе в процессах планирования и контроля проекта с применением ПО Oracle Primavera и ПО Synchro, а также, совместно со специалистами ООО «Айбим», запущен процесс формирования и наполнения собственной базы нормативов в части норм выработок и единичных расценок по видам работ.

К4 - профессиональная команда, способная оперативно и эффективно решать комплексные задачи планирования и контроля строительных проектов.

Надеемся на продолжение нашего сотрудничества.

Директор Департамента Строительства TEKTA GROUP
Дмитрий Валерьевич Швецов