

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
(Госкорпорация «Росатом»)**

Генеральному директору
ООО «К4»
К.А. Сухачеву

**Заместитель генерального директора -
директор Блока по управлению
инновациями**

ул. Б.Ордынка, 24, Москва, 119017

01.04.2014 № 1-9/11477

На № _____ от _____

О результатах работ
ООО «К4» по проекту «Прорыв»
в 2013 году

Уважаемый Кирилл Андреевич!

Цель проекта «Прорыв» - достижение качественно нового уровня развития атомной энергетики и обеспечение технологического лидерства Госкорпорации «Росатом» к 2020 году. Для достижения этих целей проект «Прорыв» объединяет частные проекты, направленные на создание перспективных, конкурентоспособных, наукоемких технологий. Итогом проекта «Прорыв» станет создание интегрированного решения мирового уровня – единого опытно-демонстрационного комплекса с пристанционным ядерным топливным циклом.

Сегодня проект «Прорыв» объединяет более 40000 человек, представляющих десятки организаций различного профиля, работающих в 9 различных часовых поясах. Единой информационной основой для взаимодействия и планирования выполнения работ в части НИОКР, разработки кодов, создания нового топлива и конструкционных материалов, проектирования и строительства объектов является Дорожная карта, разработанная и поддерживаемая сотрудниками ООО «К4». За прошедшие три года сделано многое. Календарно-сетевые графики стали привычным инструментом согласования сроков, выработки решений, обеспечивающих достижение запланированных результатов. Еженедельные отчеты по ключевым событиям, ежемесячные аналитические записки о текущем состоянии проекта позволяют сконцентрировать внимание на возникающих коллизиях, без которых не может обойтись ни один проект, тем более, проект, целью которого является создание новых технологий. Сотрудники ООО «К4» не только еще раз доказали свою квалификацию в области разработки календарно-сетевых графиков, но и продемонстрировали способность разбираться в существе вопросов, выявлять нестыковки и согласовывать мнения участников частных проектов.

В 2013 году ООО «К4» выполнило для проекта «Прорыв» новое задание: была разработана и проанализирована укрупненная визуальная модель

организации строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса на площадке ОАО «СХК». По результатам анализа были выявлены риски, даны рекомендации по организации подготовительного периода строительства, внесению изменений для сокращения капитальных затрат.

Выражаю благодарность всем сотрудникам ООО «К4» за профессиональную работу и надеюсь на продолжение сотрудничества в 2014 году.



В.А. Першуков