

MILASI ENGINEERING LIMITED

Leontiou, 163, Clerimos Building, 3022, Limassol, Cyprus

Date 09 «14» 2012
№ 12-73-1

Генеральному директору
ООО «К4»

К.А. Сухачеву

Уважаемый Кирилл Андреевич!

С марта по сентябрь 2012 года в рамках заключенного Компанией с ограниченной ответственностью «МИЛАСИ ЭНЖИНИРИНГ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) с ООО «К4» договора сотрудниками ООО «К4» оказывались услуги по разработке графика производства работ проекта «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг. Участок км 597 - км 917».


В процессе оказания услуг был выработан методический подход к планированию линейных объектов с использованием специализированного ПО: Tilos – для планирования потоковых диаграмм, Oracle Primavera - для календарно-сетевое планирования. Было разработано несколько вариантов графика строительства магистральных трубопроводов, анализ которых показал, что продуманная технология производства работ, своевременная координация действий подразделений и прогнозирование возможных изменений позволяют снизить себестоимость строительства для генерального подрядчика.

Работы ООО «К4» завершились серией корпоративных курсов по теме «Планирование и контроль проекта сооружения линейных объектов», в рамках которых были отработаны процедуры взаимодействия между всеми подразделениями, задействованными при планировании работ, обучена команда планировщиков использованию специализированного ПО.

Рекомендации консультантов, реализованные в работе, наглядно показали, что грамотное планирование, основанное на технологии строительно-монтажных работ и учете организационных особенностей реализации проекта, позволяют предотвратить дополнительные издержки и удерживать проект в рамках бюджетных ограничений.

Выражаем благодарность за высококвалифицированную работу и надеемся на продолжение сотрудничества.

Поверенный



И.Ю. Маканова